

표준도급변경계약서

- 공 사 명 : 오배수, 우수 옥외 연결배관 부분교체 및 경계석 부분교체 공사
- 도 급 액 : 일금 구천오백구십구만칠천 원정(₩95,997,000)VAT포함
- 당 초 공 사 기 한 : 2026. 05. 20 ~ 2026. 06. 17
- 변 경 공 사 기 한 : 2026. 06. 01 ~ 2026. 06. 29
- 변 경 사 유 : 천재지변으로 인한 공사기간 연장

2026년 05월 06일 체결한 상기공사 도급계약에 관하여 다음 조건을 변경한다.

1. 천재지변으로 인한 공사기간 연장

본 계약을 증명하기 위하여 본서 2통을 작성하고, 쌍방 기명날인하여 각 1통씩 소지한다.

2026년 6월 1일

도 급 인 주 소 : 전라남도 순천시 비봉길 70(조례동)
업체명 : 조 례 동 아 아 파 트
대표자 : 강 순 회 (인)

계 약 자 주 소 : 전라남도여수시소라면덕양삼거리길35
업체명 : 성 진 건 설 주 식 회 사
대표자 : 김 인 석 (인)