
계획수립 실행 감시 및 통제 종료착수

1.1 Develop Project Charter

프로젝트 차터 작성

통합관리 프로젝트 존재를 공식적으로 승인
PM 자원활용에 대한 권위 제공

4.1 Plan Cost 
     Management

원가관리 계획수립

원가관리

Initiating Process Group Closing Process GroupExecuting Process GroupPlanning Process Group Monitiring &
Controlling Process Group

5.1 Plan Quality
     Management

품질관리계획수립

품질관리

6.1 Plan Human Resource 
     Management

인적자원 계획수립

인적자원관리

6.3 Develop Project Team

프로젝트 팀 개발

인적자원관리

6.4 Manage Project Team

프로젝트 팀 관리

인적자원관리

6.2 Acquire Project Team

프로젝트 팀 확보

인적자원관리

9.1 Plan Procurement
     management

조달관리계획수립

조달관리

9.2 Conduct Procurements

조달수행

조달관리

9.3 Control Procurements

조달통제

조달관리

9.4 Close Procurements

계약종료

조달관리

5.2 Perform Quality 
    Assurance

품질보증 수행

품질관리

5.3 Control Quality 
     

품질통제

품질관리

4.4 Control Costs 

원가통제

원가관리

4.2 Estimate Costs

원가산정

원가관리

4.3 Determine Budget

예산결정

원가관리

1.2 Develop Project 
Management Plan

프로젝트관리계획수립

통합관리

1.3 Direct and Control 
     Project Work

프로젝트작업지시
및 관리

통합관리

1.4 Monitor and Control 
     Project Work

프로젝트 
모니터링 및 통제

통합관리

1.5 Perform Intergrated
    Change Control

통합변경통제

통합관리

1.6 Close Project

프로젝트 종료

통합관리

1. 통합관리

9. 조달관리

4. 원가관리 6. 인적자원관리
5. 품질관리

2.5 Validate Scope

범위확인

범위관리

2.6  Control Scope

범위통제

범위관리

2.1 Plan Scope 
    Management

범위관리 계획수립

범위관리

2.2 Collect Requirements

요구사항 수집

범위관리

2.3 Define Scope

범위정의

범위관리

2.4 Create WBS

WBS작성
(what to do)

범위관리

3.1 Plan Schedule 
     management

일정관리계획수립

일정관리

3.2 Define Activities

활동정의

일정관리

3.3 Sequence Activities

활동순서배열

일정관리

3.5 Estimate Activity
     Durations 
     

활동 기간산정

일정관리

3.6 Develop Schedule 

일정개발

일정관리

3.4 Estimate Activity
    Resources

활동자원산정

일정관리

3.7 Control Schedule 

일정통제

일정관리

2. 범위관리 3. 일정관리

7.1 Plan Communication 
     management

의사소통계획 수립

의사소통관리

7.3 Control communications

의사소통 통제

의사소통관리

7.2 Manage Communications 

의사소통 관리

의사소통관리

7. 의사소통관리

10.1 Identify Stakeholders

이해관계자 식별/파악

이해관계자관리

10.2 Plan Stakeholder
       management

이해관계자 관리계획수립

이해관계자관리

10.3 Manage Stakeholder
      Engagement

이해관계자 관계/참여관리

이해관계자관리

10.4 Control Stakeholder
       engagement

이해관계자 관계/참여통제

이해관계자관리

10. 이해관계자관리

프로젝트 관리 프로세스 그룹

8.2 Identify Risks

위험파악

위험관리

8.1 Plan Risk Management 
       

위험관리 계획수립

위험관리

8.5 Plan Risk Response

위험대응 계획수립

위험관리

8.3 Perform Qualitative 
     Risk Analysys

정성적 위험분석

위험관리

8.4 Perform Quantitative
     Risk Analysys

정량적 위험분석

위험관리

8.6 Control Risk 

위험모니터링 및 통제

위험관리

8. 위험관리

copyright @ endurance 20151008

프로젝트 관리 프로세스(PMBOK 5th Edition)


