 주간 보고서 
작성자 : XXX기획                                                   작성일자 : 2008년 XX월 XX 일
	금주 계획 (2008.XX.XX ~ 2008.XX.XX)
	차주 계획 (2008.XX.XX ~ 2008.XX.XX)

	업무성과 및 진행현황
	업무내역 및 진행계획

	1. 프로젝트 투입
   1.1 초기인원 SET (4명) – 프로젝트의 45%인원
       - 아이뱅크 PM: 2008/01/25
       - 기획리더    : 2008/01/29

       - 개발리더    : 2008/01/29
       - 개발자      : 2008/01/28 
   1.2 프로젝트 운영협의
       - 자리배정, 각 담당소개, 출.퇴근, 보고방식

2. 개발 Frame 및 산출물
   2.1 개발 Framework 회의(25%)
       - 개발환경 (H/W, S/W)

       - DB설계 및 개발코딩 지침 -> 추후 일정협의
         : 개발코딩 지침서 Sample 제출
   2.2 산출물협의 (90%)
       - 운영에 필요한 각 단계별 산출물 협의
3. 쇼핑몰 컨셉 및 idea 회의
   3.1 3D 쇼핑몰 관련 ISSUE
       - 3D 쇼핑몰 견적서 및 기간 => 제출 (1/31)
       - 대처방안 및 자료 => 제출 (2/1)
   3.2 쇼핑몰 Concept 및 요구사항
       - 고객이용 편의성 측면
       - 최신 쇼핑몰 TREND
       - 브랜드 사이트 연계방안

       - 운영측면의 효율성

    => XXX 쇼핑몰 메인/구성요소 및 Layout 
	1. 프로젝트 수행계획 발표 (2008/02/04  pm 16:00)
   1.1 프로젝트 수행계획 및 인원소개
       - 수행계획 발표 및 회의/소개
       - 장소: (000 회의실)
2. 메뉴_화면 분석/설계 회의
   2.1 이니스프리 메뉴구조 회의
       - Front단 메뉴구조 및 화면 분석/설계
       - 현업의 요구사항 분석 및 협의
   2.2 화면설계
       - 각 화면별 필요 구성요소 회의
       - 디지안 컨셉

3. 개발관련
   3.1 XXX 관련 브랜드사이트 분석
       - 제품, 회원, 쿠폰 기타..
       - 쇼핑몰과의 연계방안
   3.2 환경설정
       - 개발에 필요한 환경설정/권한
       - 내부 준비작업


	기타/특이사항

	1. 프로젝트 전체일정계획 및 요구사항/분석/설계 단계 일정 -> 2008/02/05 ~ 02/11일 제출
2. 기존시스템 (참고 사이트 및 유사 쇼핑몰) 분석을 위한 자료 제공 요청
   -> XXX 시스템 DB명세서, 접속권한 (테스트용), 기타 참고자료요청

3. 2008/02/12일 주간/월간/전체일정 1차 브리핑

















                                                                                           

