

일일 작업안전 회의록 (수시 위험성평가 회의)

□ 현장명 : P5-1544K
 2026.06.04 토요일 날짜 :
 담담

결과	작업자	안전팀장	시공팀장	현장소장
	이예민	김정호	조영인	김민호

※ 전일 본사 대표이사 및 경영진/안전팀 부직할 시행 및 전일시행

위험 감소 방안 도출

구분	회의내용	담당
소경	<ul style="list-style-type: none"> 1. 기존안전 컨설팅팀 컨설팅 변경 2. DSC 첩보 관측하여 작업 할것 3. 1건가량공사 변경 스케줄 	

공사	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2F A-D/1-5 관측원은 작업 컨설팅팀 2. 방수벽, 방화 등 방수벽 작업 	
----	---	--

안전	<ul style="list-style-type: none"> 1. 관측원은 물론 - 작업이 시공사 직원 가견, 귀사 위험 발생 	
----	--	--

기타		
----	--	--

점석자	공종	
	성명	서명
	이예민	이예민
	조영인	조영인
	우광준	우광준

1.								
2.								
3.								

※ 도급사 전일 부직할 시행 및 재해 발생시 공문

※ 종사자 의견청취 사항

1.
 2.
 3.

※ 일일 중점 위험 작업 선정

작업 위치 및 작업팀	위험 작업	등급	위험 감소 방안	조치자	확인자
2F A-D 1-5	관측원은 작업		작업이 시공사 직원 가견, 귀사 위험 발생	김민호	김민호

* 본 문서를 작성한 공종은 해당 회의록에 기록된 공종입니다.

