
  사. 토공이동 설계

   1) 기본개념

   2) 토공설계시 설계기준

3) 평면상의 토량이동

      단지설계에 있어서 절·성토 균형을 취한다는 것은 대단히 중요하다.

      그 이유는 토량이 남으면 그 처리가 어렵고 공사비도 증가하며 부족할

      경우 토취장을 선정하여 단지내로 운반하여야 하기 때문이다.

      토량을 운반할 경우에는 운반거리와 토량에 따라 경제성과 작업성을 검토

      한 후 도자, 스크레이퍼, 덤프등으로 구분하여 운반하며 이동거리가 최소

      화 되도록 설계하기 위함이다.

   · 절토와 성토의 균형이 되도록 한다
   · 단지계획고는 주변하천의 계획 홍수위 이상으로 한다

   · 지하지반의 추정은 토질조사에 따라 설계하는 것을 원칙으로 한다
   · 공동주택지를 건축시 구조물 잔토발생량을 고려하여야 한다.

   · 제척지나 현황보존지가 있을 경우 접속부에서 단차가 발생하지 않도록

      계획한다
   · 필요시 토취장이나 사토장을 검토한다

   · 토량의 산정은 양단면 평균법에 의하여 구한다

   · 절토 및 성토사면은 가급적 높지 않게 한다

   

      단지내에서의 토공이동방법은 토공계획 평면도상에서 40m 간격의 방안망을

      구성하여 토적표상에서 산출된 무대량, 잔토량, 부족토량을 기입하여 

      이동량을 산출한다.

    · 토공이동계획 평면위에 절토, 성토 경계선을 그려 넣어 절토지역과 성토

       지역을 구분한다.

    · 토적표에서 40m 간격으로 소계량을 절토량과 성토량을 구분하여 토적표

       상의 측점과 동일하게 방안망 안에 기입한다.

    · 절토, 성토지역 경계선 20m 내의 토공량을 번호를 붙여 2차무대량을

       산출한다.

    · 무대량이란 도자가 흙을 절취하면서 성토지역으로 자연 성토되는 토량을

       말한다.
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    · 성토, 절토지역의 구분에서 60m 이내의 토공량을 번호를 붙여 도자운반  

       량으로 산출한다.

   

    · 무대량 산출범위

    · 도자운반량 산출범위

    · 성토지역, 절토지역별로 구분하여 2차 무대량과 도자운반량을 제외한

       토량에 대해 좌표로서 무게중심을 구하여 덤프운반거리를 산출한다.

    · 단지내의 모든 운반토량은 직선거리로 하되 지형, 지물 등으로 직선

       운반이 불가능 할때는 실제의 최단거리로 한다.

    · 반입토나 반출토가 생길경우 토취장, 사토장의 위치별로 운반거리를

       도로포장 상태에 따라 별도로 산출한다.

    · 운반거리를 산출할때 절취 및 상차장비에 따라 산출된 거리에서 20m를

       감하여 운반거리를 적용한다.


